

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
казенное общеобразовательное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Солнечная школа-интернат для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья»

**ПРИКАЗ**

«24» октября 2022г.

№ 684

с.п. Солнечный

**Об утверждении дорожной карты по реализации мероприятий проекта  
«Современная школа» национального проекта «Образование»,  
направленного на поддержку образования обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья**

В целях повышения качества образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Е.Г.Модестова



## Комплекс мер («дорожная карта»)

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях, в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в 2023 году.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Срок	Пояснение по реализации мероприятия
	<b>I ЭТАП (организационный)</b>				
1.	Разработка и направление локальных актов образовательной организации, предусмотренных Методическими рекомендациями реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».	Образовательная организация (директор)	Локальные акты в соответствии с Методическими рекомендациями	до 01.11. 2022г.	Направляется в ДОиН ХМАО-Югры сканированный вариант письма с приложением локальных актов. Размещается на сайте ОО в сети Интернет.
2.	Создание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы.	Образовательная организация (директор)	Приказ о создании рабочей группы с утвержденным составом.	до 01.11. 2022г.	В соответствии с Методическими рекомендациями реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
3.	Организация и проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Образовательная организация (директор, заместители директора)	Выявление и анализ актуального состояния материально-технической базы	до 01.11. 2022г.	В соответствии с Методическими рекомендациями реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»



4.	Разработка проекта Программы развития на 2023-2025 гг.	Образовательная организация (рабочая группа по приказу)	Проект Программы развития на 2023-2025 гг.	до 21.11. 2022г.	В соответствии с Методическими рекомендациями реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
5.	Направление мониторинга, аналитической справки в Депобразования Югры для предварительного согласования.	Образовательная организация (директор, заместители директора)	Проект формы мониторинга и аналитической справки	до 21.11. 2022г.	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственных лиц за оформление мониторинга и аналитической справки.
6.	Направление согласованного мониторинга, аналитической справки в Депобразования Югры для согласования.	Образовательная организация (директор)	Мониторинг и аналитическая справка	Декабрь 2022г.	Направляется в установленном порядке сканированный вариант письма с приложением мониторинга и аналитической справки.
7.	Утверждение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Департамент образования и науки ХМАО-Югры (Отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации)	Письмо Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП РАО	Декабрь 2022г. - январь 2023г.	Сканированный вариант письма Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП РАО
8.	Направление в Депобразования Югры для предварительного согласования Проекта программы развития 2023-2025гг. с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы.	Образовательная организация (директор)	Проект программы развития	18 ноября 2022г.	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственных лиц за разработку программы развития.
9.	Направление согласованной Программы развития на 2023-2025гг.	Образовательная организация (директор)	Программа развития на 2023-2025гг.	20 декабря 2022г.	Направляется сканированный вариант письма с приложением Программы развития на 2023-2025гг.



10.	Формирование проекта инфраструктурного листа – перечня оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения образовательной организации	Образовательная организация (директор, заместители директора, главный бухгалтер)	Проект инфраструктурного листа	до 21.11. 2022г.	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственных лиц за формирование инфраструктурного листа
11.	Защита Программы развития на 2023-2025 гг.	Образовательная организация (директор)	Защита, утверждение и согласование Программы развития 2023-2025гг.	до 30.12. 2022г	Представление и защита Программы развития на совещании Депобразования Югры
12.	Направление согласованного инфраструктурного листа в Депобразования Югры	Образовательная организация (директор)	Согласованный инфраструктурный лист	Декабрь 2022г.	Направляется сканированный вариант письма с приложением инфраструктурного листа
<b>II ЭТАП (основной)</b>					
1.	Утверждение и размещение на сайте образовательной организации Программы развития на 2023-2025гг. с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы.	Департамент образования и науки ХМАО-Югры (Отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации)	Письмо Департамент образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГБНУ ИКП РАО	до 17.11.2023г.	Сканированный вариант письма Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП РАО
2.	Формирование инфраструктурного листа в СУПД	Департамент образования и науки ХМАО-Югры (Отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации)	Наличие данных инфраструктурного листа в СУПД	Январь 2023г	Сканированный вариант письма Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП РАО
3.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации мероприятия «Доброшкола»	Департамент образования и науки ХМАО-Югры	Письмо Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП	Январь 2023г	Сканированный вариант письма Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия



		<i>(Отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации)</i>	РАО		ФГУБНУ ИКП РАО с выгруженными листами
4.	Объявление закупок по одобренному перечню оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения образовательной организации	Образовательная организация <i>(директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам)</i>	Извещение о проведении первой закупки	до 30.03.2023г.	Сканированные извещения о проведении первой закупки.
5.	Внесение данных по проведенным закупкам из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения образовательной организации.	Образовательная организация <i>(директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам)</i>	Извещение о проведении закупки	Согласно плану графику Министерства Просвещения РФ	Сканированные извещения о проведении закупок.
6.	Согласование разработанных дизайн-проектов оснащаемых, одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания, помещений образовательной организации в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Образовательная организация <i>(директор)</i>	Дизайн-проекты оснащаемых, одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания, помещений образовательной организации в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Февраль 2023г	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственных лиц за разработку дизайн-проектов
7.	Направление дизайн-проектов оснащаемых, одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания, помещений образовательной организации в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Департамент образования и науки ХМАО-Югры <i>(Отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации)</i>	Направление согласованных дизайн-проектов оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП РАО	Март 2023г	Сканированный вариант письма Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП РАО
8.	Организация работы доставке, установке, налаживанию оборудования и средств обучения и воспитания в образовательной	Образовательная организация <i>(директор)</i>	Письмо Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП	До 30.06.2023г.	Сканированный вариант письма Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия



	организации		РАО		ФГУБНУ ИКП РАО
9.	Проведение и согласование с отделом Департамента мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в образовательной организации в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола».	Образовательная организация (директор)	Документы и материалы для направления участия во этапе конкурса «Доброшкола»	В соответствии с Положением «Доброшкола»	Направляется в отдел Департамента для согласования.
10.	Направление мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в образовательной организации в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола».	Департамент образования и науки ХМАО-Югры (Отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации)	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в образовательной организации.	В соответствии с Положением «Доброшкола»	Сканированный вариант письма Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП РАО
11.	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников образовательной организации по вопросам реализации проекта.	Департамент образования и науки ХМАО-Югры (Отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации)	Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2023 году по отдельному графику.	Согласно плану-графику	Сканированный вариант письма Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП РАО

	<b>III ЭТАП (итоговый)</b>				
I.	Предоставление отчетно-аналитической документации по достижению показателей Мероприятия и Программы развития на 2023-2025 гг.	Образовательная организация <i>(директор)</i>	Письмо Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП РАО	Согласно срокам Министерства Просвещения РФ	Сканированный вариант письма Департамента образования и науки ХМАО-Югры оператору реализации мероприятия ФГУБНУ ИКП РАО